

フェーズ1 開発費の根拠資料

- 宛先：アケボノ様
- 作成：MeiN
- 日付：2026年9月27日
- 対象：要件定義書（フェーズ1）に定めた範囲の開発

フェーズの定義

フェーズ	時期	内容	費用の扱い
フェーズ1	2027年1月開始（開発は2026年10～12月）	アケボノ様の自事業のみ。掲載・予約・受け取り・通知。現地決済	開発費を両者で折半
フェーズ2	2027年4月開始	近隣事業者の追加、オンライン決済	開発費なし。収益を1:1で分配
フェーズ3	2027年7月開始	他地域の事業者を追加（関東3か所→10か所）。運営はアケボノ様のまま	同上

1. 結論

項目	金額
フェーズ1の開発費（見積もり）	1,800,000円（税別）
アケボノ様のご負担	900,000円（税別）
MeiN の負担	900,000円

フェーズ2以降の収益を1:1で分配する取り決めに合わせて、フェーズ1の開発費も両者で等分に負担します。

2. 前提

項目	内容
作るもの	iOS・Android・Web の一般ユーザー向けアプリと、スタッフ向け管理画面（Web・アプリ内）
主な機能	商品・お徳の掲載と予約、イベント・求人の掲載と申し込み、お知らせ、通知、店頭受け取り（現地決済）
体制	MeiN 1名。生成AIを活用し、少人数で工数を抑えて開発します
期間	2026年10月～12月。12月に職員の皆様でテスト運用、2027年1月に本番開始
納品時期	2027年1月。弊社の会計の都合により、納品（検収）と請求は2027年1月とさせていただきます。12月のテスト運用は納品前の試用として行います
単価	120万円／人月（1人月＝20人日、1人日＝8時間）

項目	内容
単価の根拠	システム開発会社の単価相場は、中堅SIerで120万～160万円／月、エンジニア個人で60万～120万円／月とされています（ 出典：xnetwork「SIerの単価相場とは？」 ）。設計・開発・公開・運用までを1名で担うため、その境目である120万円としています

3. 作業工程と工数

No.	工程	主な作業	人日
1	準備	開発環境、サーバー（Supabase）、配信基盤の構築	2
2	設計	データ設計、画面設計、アプリ名・ロゴ・配色の案作成	3
3	会員機能	メール登録・ログイン、パスワード再設定、氏名・電話番号の登録、退会	1
4	閲覧	お得／イベント・求人／お知らせの一覧と詳細、カテゴリ・店舗での絞り込み	1.5
5	予約・申し込み	数量を指定した予約、イベント・求人への申し込み、締切・在庫・定員の判定、キャンセル、マイ予約	2
6	通知	プッシュ通知の基盤、新着・予約確定・受け取り前リマインドの配信	2.5
7	管理画面（掲載）	スタッフログイン、店舗管理、3種類の掲載入力、下書き・公開・終了、公開期間の自動切り替え、複製	2.5
8	管理画面（予約）	予約・申し込み一覧、受け取り処理、期限切れ表示	0.5
9	共通・法務	特定商取引法に基づく表記、利用規約・プライバシーポリシーの画面、問い合わせ先	0.5
10	テスト	結合テスト、iOS・Android・Webの実機確認、不具合修正	3.5
11	公開	ストア開発者アカウント、審査用素材、App Store・Google Playの申請と審査対応、Web版の公開	3
12	テスト運用支援	12月の職員テストへの対応、初期データの投入、修正	4
13	進行管理	打ち合わせ、ドキュメント更新、進捗管理	3
	小計		27
	予備	要件の調整、外部サービスの仕様変更、ストア審査の差し戻しへの備え	3
	合計		30

工数 30人日 = 1.5人月

開発費 = 1.5人月 × 1,200,000円 = 1,800,000円

4. 公開後の費用と権利の取り決め

項目	内容
保守費	2027年1月の公開後の監視、サーバー等の実費に加え、iOS・Android の毎年の更新やアプリの土台となる技術の更新への対応も MeiN が負担 します。アケボノ様へのご請求はありません
サーバー等の実費の目安	月6,000円～20,000円程度。MeiN 負担
製品の権利	権利は両方で分けて持ちます。 アケボノ様 ：本サービスを独占的に利用する権利、サービス名、店舗情報・掲載内容・利用者データ。 MeiN ：アプリ・管理画面・サーバー側の仕組みとロゴ（著作権）。保守と改善を MeiN の負担で続けるためです。あわせて MeiN は次をお約束します。①契約が続く限り、MeiN の都合で利用を止めることはありません。②MeiN が本サービスの提供をやめる場合は、ソースコード一式をアケボノ様に引き渡します。③同じサービスを他の運営者に提供することはありません
横展開の扱い	他地域への横展開は、アケボノ様が運営する本サービスに事業者を追加する形で行います。横展開先の収益もアケボノ様と分配します
フェーズ2以降	開発費はいただくず、不具合修正・軽微な改善も MeiN の負担で行います。プラットフォームの収益はアケボノ様と MeiN で 1:1 に分配します

5. フェーズ2以降の候補

工数を抑えるため、次の機能はフェーズ1に含めていません。必要になった時点で追加します。

- ・ オンライン決済（Stripe）
- ・ LINE ログイン、Apple でサインイン
- ・ QRコードでの受け取り
- ・ 地図表示
- ・ キーワード検索
- ・ 売上・予約数の集計画面、CSV出力
- ・ 事業者ごとのアカウントと、事業者自身による掲載入力

6. アケボノ様にお願いしたいこと

項目	期限の目安
App Store・Google Play の「販売元」を MeiN 名義で進めてよいかのご確認。審査対応や年1回の更新を MeiN で完結させるため、年会費も MeiN が負担します。アプリ名や説明文にはアケボノ様の名前を出します	10月上旬。登録に数週間かかるため
最初に載せる商品・イベント・求人・お知らせの内容と店舗	11月中
特定商取引法に基づく表記の内容、食品表示（アレルギーなど）	11月中
アプリ名・ロゴ・配色の案の確認	10月中